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1.4 Anotace diplomové práce 
 
Tématem mé diplomové práce je projekt návrhu technologického postupu adaptace 
výrobní haly na administrativní budovu pro stavební povolení. Cílem této práce bylo 
navrhnout funkční provoz. 
 
Projekt obsahuje výkresovou i textovou část. V němž je nejen popsána budova ale i 
technologické postupy dílčí etapy. 
 
Součást diplomové práce je vypracování harmonogramu, zařízení staveniště, 
technologického předpisu na zdění. 
 
Výsledkem diplomové práce je projekt administrativní budovy pro provoz 16 
kanceláří a 4 zasedacích místností každý den. 
 
 
Diploma paper Annotation 
 
The theme of my diploma paper is project of propsal technological proces sof 
adaptation of production hall in the administrative building for building permission. Objektive 
in this project was design functional operation. 
 
The project is including design documentation, text - project part. Where is described 
the build but as well technological metod partial stage. 
 
A part of this diploma paper is elaboration implementation schedule, fitting of the 
build ground, technological rule for walling. 
 
Produkt of this diploma paper is project administrative building for regular operation 
16 offices and 4 konference rooms every day. 
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A.1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
Název akce:  ADAPTACE VÝROBNÍ HALY NA ADMINISTRATIVNÍ BUDOVU 
Místo stavby:  Ulice Polská p.č.898/20, Ostrava – Poruba k.ú.715174 
Parcela číslo:  898/20 
Stupeň PD:  PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ 
Kraj:   Moravskoslezský 
Stavební úřad:  Poruba 
Projektant:  Bc. Jakub Výtisk 
 
A.2) ŮDAJE O STÁVAJÍCÍCH POMĚRECH STAVENIŠTĚ 
 
Stavební parcela 898/20 o celkové výměře 22 078 m2 v katastrálním území Poruba č. 
715174 se nachází na okraji tohoto území u ulice polská. Vjezd na pozemek je z ulice Polská. 
Parcela je situována v rovinatém území. Na pozemku se nachází vzrostlé stromy. Základová 
půda je tvořena písčitojílovými hlínami pevné konzistence. V území nebylo zjištěno riziko 
pronikání radonu. Inženýrské sítě kanalizace, plynu, vodovodu jsou vedeny v ulici Polská. 
 
 
A.3) PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ 
 
Mapové podklady: 
 
- Nahlížení do katastru nemovitostí 
 
Ostatní podklady: 
 
- zákon č.  183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu ve smyslu pozdějších 
předpisů 
 
- vyhláška č. 137/1998 Sb. O obecných požadavcích na výstavbu 
 
A.4) SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 
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Tato projektová dokumentace je vypracována pro stavební povolení. Veškeré doposud 
známé požadavky  dotčených   orgánů  jsou  zapracovány  v dokumentaci. případně budou na 
základě jejich požadavků následně doplněny. 
 
A.5) INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 
 
V předložené projektové dokumentaci jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu 
dle vyhlášky č. 137/1998 Sb. ze dne 9. června 1998 O obecných technických požadavcích na 
výstavbu ve znění vyhlášky č. 499/2006 Sb. 
 
A.6) ÚDAJE O SPLNĚNÍ ÚZEMNÍCH REGULATIVŮ 
 
Navrhované řešení je v souladu s regulativy na dané území dle Územního plánu. 
 
A.7) VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY 
 
V okolí stavby není uvažováno s další výstavbou. Stavba nevyvolá související investice. 
 
A.8) PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA VÝSTAVBY  
 
Dokončení projektu stavby Listopad 2010 
Zahájení stavby Duben 2011 
Ukončení stavby Červen 2011 
 
A.9) ORIENTAČNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O STAVBĚ 
 
Zastavěná plocha celkem:  475 m2 
Obestavěná prostor celkem: 7 552 m3 
Podlahová plocha celkem: 1 530 m2 
Celkové náklady stavby: 3,5 mil. Kč 
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B.1) URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 
B.1.1) ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ 
 
Stavební parcela 898/20 o celkové výměře 22 078 m2 v katastrálním území Poruba 
č.715174 se nachází na okraji tohoto území u ulice Polská. Vjezd na pozemek je z ulice 
Polská. Parcela je situována v rovinatém území. Na pozemku se nachází vzrostlé stromy. 
Základová půda je tvořena písčitojílovými hlínami pevné konzistence. V území nebylo 
zjištěno riziko pronikání radonu. Inženýrské sítě kanalizace, plynu, vodovodu jsou vedeny 
v ulici Polská. 
 
B.1.2) URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 
 
Stávající stav 
 
Objekt VÝROBNÍ HALY je situován na okraji území Poruby. Poloha. Podélná osa 
objektu je vodorovná s osou komunikace (ul. Polská). Objekt splňuje závazné pokyny zadané 
regulačním plánem. 
 
Půdorys objektu VÝROBNÍ HALY je ve tvaru obdélníku. Budova je čtyřpodlažní 
s podsklepením. V 1PP se nachází šatny, sklady, technická místnost a wc. V 1NP se nachází 
kanceláře, wc, výrobní prostory. V 2NP se nachází kanceláře, wc, výrobní prostory. V 3NP se 
nachází kanceláře, wc a výrobní prostory. 
 
Nový stav 
 
Půdorys objektu ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY je ve tvaru obdélníku. Budova je 
třípodlažní. V 1PP se nachází šatny, sklady, technická místnost, wc. V 1NP se nachází 
kanceláře, školící místnosti, wc. Šatny, bufet. V 2NP se nachází kanceláře, zasedací místnost, 
wc, archív. V 3NP se nachází kanceláře, zasedací místnost, wc, archív, výlez na střechu. 
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B.1.3) TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 
Zemní práce: 
 
          Projekt neřeší 
 
Základy: 
 
Objekt je založen na základové desce tloušťky 450mm beton C20/25, sloupy jsou 
osazeny do prefabrikovaných základových kalichů, které jsou spřaženy pomocí zmonolitnění 
se základovou deskou. Podkladní betonová vrstva bude vyztužena kari síťí 8/100/100 
s přesahem 200mm. Podsyp pod podkladovou deskou bude proveden z štěrkového polštáře 
frakce 8 – 32 mm. 
 
Konstrukční systém 
 
Konstrukční systém je tvořen železobetonovým montovaným skeletem. Skelet je složen ze 
sloupů a průvlaků. Středové průvlaky jsou tvaru obraceného T a krajní tvaru L. Na jejich 
ozubech jsou uloženy filigránové desky rozměry a tloušťka dle výkresu stropů ( viz.výkres.č. 
) Sloupy jsou velikosti 450x300mm dále 300x300mm a jsou vetknuty do základových 
kalichů. Tuhost konstrukce v příčném směru je zvýšena obvodovými ztužidly v místě 
průvlaků a  výtahovou šachtou provedenou ze železobetonu. Stropní konstrukce bude 
zmonolitněna pomocí betonu C20/25. 
 
Svislé konstrukce 
 
Obvodové stěny zděné z cihelných bloků POROTHERM 30 profi na tepelně izolační maltu 
POROTHERM TM (součástí systému jsou doplňkové cihly poloviční, koncové a rohové). 
Příčky POROTHERM 11,5 P+D a 8 P+D na maltu PTH CB.  
 
Stropy 
 
Stropní konstrukce je tvořena stropními deskami filigrán, které jsou osazeny na 
průvlaky a dále zmonolitněny pomocí betonu C20/25. 
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Schodiště 
 
V objektu se nachází vnitřní schodiště železobetonové, spřažené se stropními 
konstrukcemi, deskami filigrán a zmonolitňujícím betonem C20/25. 
 
Zastřešení 
 
Zastřešení je řešeno pomocí ploché střechy, stropní konstrukci v nejvyšším podlaží 
(3NP) tvoří uložená konstrukce v souvrství perlitobeton 52-242 mm, glastek 40 special 
mineral 4mm, polydek EPS 150mm, elastek 40 special dekor 4mm.   
 
Vnější plochy  
 
Vjezd na pozemek navazuje na parkoviště pro zaměstnance i pro zákazníky a 
komunikaci pro zásobování. Celé okolí stavby je osázeno půdokryvnou nízkou i vzrostlou 
zelení, keři a stromy. Vjezd na pozemek z přilehlé ulice polská, povrch asfaltová koberec. 
 
B.1.4) NAPOJENÍ STAVBY NA TECHNICKÉ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 
 
Dešťové vody jsou zaústěny do přípojky dešťové kanalizace zhotovené v rámci přípravy 
staveniště, která je vyústěna do RŠDN 600 a dále jednotný řád DN 400. 
Splašková kanalizace je odvedena do jednotného řádu DN 400.  
Napojení vodovodní přípojky DN 80 je provedeno do stávajícího vodovodního řádu 
DN 150. 
Napojení do elektrické sítě je přivedeno do HDS v obvodové konstrukci 
administrativní budovy.  
Budova je dálkově vytápěná. 
Napojení na veřejnou komunikaci je zhotoveno i s malým parkovištěm před budovou a 
zásobovací komunikací za budovou. 
Sdělovací kabel O2 je připojen k objektu. 
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B.1.5) ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
 
Napojení na veřejnou komunikaci je provedeno a je zhotoveno parkoviště s účelovou 
komunikací pro zásobování. Vstup je od mobilní komunikace oddělen pruhem zeleně. Povrch 
přípojných komunikací tvoří asfaltový koberec. 
 
B.1.6) VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
Splaškové vody jsou odvedeny do jednotné veřejné kanalizace. 
Dešťové vody jsou zaústěny do RŠ DN 600 a dále do jednotné kanalizace.  
Stavební suť,  stavební materiály apod.  budou odvezeny na nejbližší řízenou skládku 
dle příslušných předpisů. 
Protikorozní ochrana konstrukcí bude řešena ochrannými nátěry. 
K ukládání odpadků bude sloužit odpadní nádoba a budou likvidovány v rámci 
likvidace pevného domovního odpadu v obci. 
Při dodržení projektu, všech souvisejících norem a správném provedení všech prací 
nebude stavba vykazovat žádné negativní vlivy na životní prostředí. 
Noční klid 10h – 6h. během stavebních úprav nebude docházet k nadměrnému zatížení 
hlukem. 
 
B.1.7) BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ OKOLÍ STAVBY 
 
Bezbariérové řešení okolí stavby je zhotoveno. Z přístupových komunikací je vstup do 
domu proveden pomocí rampy, vertikální pohyb po budově je zajištěn výtahem příslušných 
rozměrů. 
 
B.1.8) PRŮZKUMY A ŘEŠENÍ  
 
Byly provedeny vlastní průzkumy, prohlídka objektu fotodokumentace a zaměření. 
 
B.1.9) GEODETICKÉ PODKLADY 
 
Koordinační situace 1:250, nahlížení do katastru nemovitostí 
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B.1.10) ČLENĚNÍ STAVBY 
 
Stavba je členěna na stavební objekty: 
SO 01 – Stávající objektu 
SO 02 – Zpevněné plochy 
SO 03 - Horkovod 
SO 04 -  Přípojka plynu 
SO 06 – Přípojka vody 
SO 07 - Přípojka NN 
 
B.1.11) VLIV STAVBY NA OKOLÍ 
 
Stavební úpravy nebudou mít na okolí žádný negativní vliv ani na stavby v okolí. 
 
B.1.12) OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST PRACOVNÍKŮ 
 
Při realizaci musí být dodržován projekt, ČSN, vyhláška o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci (č. 324/90 Sb.) včetně všech souvisejících předpisů a technologické postupy dané 
výrobcem jednotlivých výrobků a materiálů. V průběhu stavby budou provádět speciální 
pracovní úkony, vyžadující zvláštní proškolení, pouze osoby způsobilé tuto činnost 
vykonávat. 
 
Pro zajištění bezpečnosti při budoucím provozu bude stanoven způsob zajištění 
bezpečnosti práce dle ČSN EN 1050 (83 3010), ČSN ISO 3864 (01 8010), ČSN 26 9030. 
 
Dále budou respektovány ustanovení zákona č.22/1997 Sb. v platném znění a na něj 
navazující ustanovení vlády. 
 
B.2) MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 
 
Použité materiály splňují požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu nových 
konstrukcí.   
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B.3) POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 
 
Projekt neřeší 
 
B.4) HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
 
Stavba ani její provoz nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Na stavbě budou 
použity běžné technologie, které neohrožují životní prostředí. Se vzniklými odpady bude 
nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů. 
Vytříděný stavební odpad je nutno likvidovat povoleným způsobem. Při realizaci stavby 
dojde k produkci těchto odpadů skupiny 17 - stavební a demoliční odpady. 
 
Zásady pro nakládání s odpady 
 
Při provozu je nutné: 
- minimalizovat vznikání odpadů 
- separovat jednotlivé druhy odpadů 
- uplatňovat zásady maximální recyklace 
 
Zásady pro nakládání s odpady 
 
Při provozu je nutné: 
- minimalizovat vznik odpadů 
- separovat jednotlivé druhy odpadů 
- uplatňovat zásady maximální recyklace 
- minimalizovat odpady k přímému skládkování. 
 
B.5) BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 
 
Stavební úpravy bezpečnost při užívání negativně neovlivní. Provede se provizorní 
drátěné oplocení staveniště v výšce 2m. 
 
Bezpečnost při užívání nebude ohrožena. 
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B.6) OCHRANA PROTI HLUKU 
 
Hluk z blízké komunikace je dostatečně eliminován okny se standardní zvukovou 
izolací. 
 
B.7) ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 
 
Tepelné izolace splňují požadavky Vyhlášky č. 151/2001. Vnější obálka objektu bude 
splňovat požadavky novely normy ČSN 73 0540-2 (8) z roku 2005 a měrnou energetickou 
spotřeby dle Vyhlášky č. 291/2001. 
 
B.8) BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ STAVBY 
 
Stávající objekt je řešen svým přístupem jako bezbariérový.  Objekt je zpřístupněn 
rampou z prostoru parkoviště a pěší komunikace. V objektu je umístěn výtah dostatečně velký 
pro plynulé užití a komunikace po objektu jsou dostatečných šířek. Dále je na každém patře 
zřízeno wc pro ZTP. 
 
B.9) OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VNĚJŠÍMI VLIVY 
 
V dané lokalitě nevznikají zásadnější vnější vlivy omezující řešenou stavbu. 
 
B.10) OCHRANA OBYVATELSTVA 
 
      Provede se provizorní oplocení staveniště drátěným pletivem výšky 2m. 
 
B.11) INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 
 
B.11.1) ODVODNĚNÍ ÚZEMÍ VČETNĚ ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADNÍ VOD 
 
Dešťové vody jsou zaústěny do dešťové kanalizace a odvedeny veřejnou jednotnou 
kanalizací.  
Splašková kanalizace bude svedena do veřejné jednotné kanalizace. 
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B.11.2) ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 
 
Bude  provedeno napojení k prodlouženému vodovodnímu řádu DN 150 v ulici Polská 
v majetku SMVaK.  
 
B.11.3) ZÁSOBOVÁNÍ ENERGIEMI 
 
Napojení k elektrické síti bude v obvodovém plášti budovy, umístěno HDS. 
Napojení na tepelnou energii je přivedeno dálkově. 
 
B.11.4) ŘEŠENÍ DOPRAVY 
 
Napojení   na   veřejnou   komunikaci   bude   provedeno   pomocí  sjezdu z ulice 
Polská, které pak pokračuje k účelové komunikaci a parkovišti. 
 
B.11.5) POVRCHOVÉ ÚPRAVY OKOLÍ STAVBY 
 
Chodníky pro pěší jsou provedeny z betonové zámkové dlažby, účelová komunikace a 
parkoviště asfaltový koberec. 
 
B.11.6) ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE 
 
Objekt je napojen na sdělovací kabel O2. 
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Akce:   ADAPTACE VÝROBNÍ HALY NA ADMINISTRATIVNÍ BUDOVU 
   Ulice Polská p.č.898/20, Ostrava – Poruba k.ú.715174 
Stupeň:  Projektová dokumentace pro stavební povolení 
(dle Přílohy č.1 k vyhlášce č.499/2006 Sb.) 
Projektant:  Bc. Jakub Výtisk 
Archivní číslo: 11/2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F.1-1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 
 
Obsah: 
1) Účel a popis objektu 
2) Architektonické, funkční, dispoziční a urbanistické řešení 
3) Orientační statistické údaje o stavbě 
4) Technické a konstrukční řešení 
5) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí 
6) Způsob založení objektu 
7) Vliv stavby na životní prostředí  
8) Dopravní řešení 
9) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
10) Obecné požadavky na výstavbu 
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F.1-1.1) ÚČEL A POPIS OBJEKTU 
 
Stavební parcela č. 898/20 o celkové výměře 22 078 m2 v katastrálním území Ostrava- 
Poruba.Vjezd na pozemek z ulice Polská. Parcela je v rovinatém území. Na pozemku se 
nachází vzrostlé stromy. Základová půda je tvořena jílovými hlínami pevné konzistence. V 
území nebylo zjištěno riziko pronikání radonu. V rámci geologického průzkumu provedeným 
při realizaci stavby byla zjištěna hladina podzemní vody v hloubce -5,00m. Inženýrské sítě 
jednotné kanalizace,  vodovodu, vedení elektřiny a telefonu jsou vedeny v téže ulici. 
 
F.1-1.2) ARCHITEKTONICKÉ, FUNKČNÍ, DISPOZIČNÍ A URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 
 
Urbanistické řešení: 
 
Objekt VÝROBNÍ HALY je situován na okraji území Poruby. Poloha. Podélná osa 
objektu je vodorovná s osou komunikace (ul. Polská). Objekt splňuje závazné pokyny zadané 
regulačním plánem. 
 
Dispoziční řešení: 
 
Stávající stav:  
 
Půdorys objektu VÝROBNÍ HALY je ve tvaru obdélníku. Budova je čtyřpodlažní 
s podsklepením. V 1PP se nachází šatny, sklady, technická místnost a wc. V 1NP se nachází 
kanceláře, wc, výrobní prostory. V 2NP se nachází kanceláře, wc, výrobní prostory. V 3NP se 
nachází kanceláře, wc a výrobní prostory. 
 
Nový stav 
 
Půdorys objektu ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY je ve tvaru obdélníku. Budova je 
třípodlažní. V 1PP se nachází šatny, sklady, technická místnost, wc. V 1NP se nachází 
kanceláře, školící místnosti, wc. Šatny, bufet. V 2NP se nachází kanceláře, zasedací místnost, 
wc, archív. V 3NP se nachází kanceláře, zasedací místnost, wc, archív, výlez na střechu. 
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F.1-1.3) ORIENTAČNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O STAVBĚ 
 
Zastavěná plocha celkem:  475 m2 
Obestavěná prostor celkem: 7 552 m3 
Podlahová plocha celkem: 1 530 m2 
Celkové náklady stavby: 3,4 mil. Kč 
 
F.1-1.4) TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
 
Konstrukční systém je tvořen železobetonovým montovaným skeletem. Skelet je 
složen ze sloupů a průvlaků. Středové průvlaky jsou tvaru obraceného T a krajní tvaru L. Na 
jejich ozubech jsou uloženy stropní desky filigrán. Sloupy jsou velikosti 450x300mm a 
300x300mm a jsou vetknuty do základových kalichů, které jsou zmonolitněny s základovou 
deskou. Tuhost konstrukce v příčném směru je zvýšena obvodovými ztužidly v místě 
průvlaků a  výtahovou šachtou provedenou ze železobetonu. Stropní konstrukce bude 
zmonolitněna pomocí betonu C20/25. 
 
Materiály a technologie použité při realizaci mají příslušné potvrzení o shodě, které 
budou doloženy ke kolaudaci stavby. 
 
F.1-1.4.1) PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A ZEMNÍ PRÁCE 
 
            Před zahájením zemních prací byla v rozsahu 2 000 m2 sejmuta ornice o tloušťce 0,25 
m, která byla deponována na oddělené skládce tak, že ji bylo možno využít k následným 
terénním rekultivacím. Provedeny výkopy. Na hutněné zásypy byl dovezen netříděný 
štěrkopísek. Zemina byla z části deponována v blízkosti stavby (na zásypy), přebytek byl 
odvezen na skládku určenou stavebním úřadem v Ostravě. Na hutněné zásypy byl dovezen 
netříděný štěrkopísek. Protože písčitojílovité hlíny v rozsahu výkopů jsou namrzavé, nelze 
ponechat otevřené výkopy v zimním období. (Svislé výkopy hlubší než 1,5 m se paží - 
uvažováno příložné nebo záporové roubení) 
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F.1-1.4.2) ZÁKLADY A PODKLADNÍ BETONY 
 
Objekt je založen na základové desce tloušťky 450mm beton C20/25, sloupy jsou 
osazeny do prefabrikovaných základových kalichů, které jsou spřaženy pomocí zmonolitnění 
se základovou deskou. Podkladní betonová vrstva bude vyztužena kari síťí 8/100/100 
s přesahem 200mm. Podsyp pod podkladovou deskou bude proveden z štěrkového polštáře 
frakce 8 – 32 mm. 
 
Podmínky pro zakládání jsou jednoduché a nenáročné. Objekt je založen na základové 
desce z železobetonu – C 20/25. Do základů budou vloženy zemnící pásky. Minimální 
hloubka základové desky je 3,9 m od upraveného terénu. Podkladní betony (C20/25 tloušťky 
100 mm) jsou navrženy na hutněný štěrkový podsyp.  
 
F.1-1.4.3) SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 
 
Obvodové stěny jsou kombinací železobetonového skeletu a výplňového zdiva 
POROTHERM 30 profi na tepelně izolační maltu POROTHERM TM (součástí systému jsou 
doplňkové cihly poloviční a koncové). 
 
F.1-1.4.4) STROPNÍ KONSTRUKCE 
 
Konstrukční systém je tvořen železobetonovým montovaným skeletem. Skelet je 
složen ze sloupů, průvlaků a ztužidel. Středové průvlaky jsou tvaru obraceného T a krajní 
tvaru L. Sloupy jsou velikosti 450x300mm a 300x300mm, které jsou zmonolitněny betonem 
C20/25. Obvodové stěny zděné budou provedeny z cihelných bloků POROTHERM 30 profi 
na tepelně izolační maltu POROTHERM TM (součástí systému jsou doplňkové cihly 
poloviční, koncové a rohové).  
 
F.1-1.4.5)   Stropní konstrukce 
 
Stropní konstrukce je tvořena průvlaky, ztužidly a stropními deskami filigrán. 
Středové průvlaky jsou tvaru obraceného T a krajní tvaru L. Na jejich ozubech jsou uloženy 
stropní panely filigrán. Tuhost konstrukce v příčném směru je zvýšena obvodovými ztužidly 
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v místě průvlaků a  výtahovou šachtou provedenou ze železobetonu. Stropní konstrukce bude 
zmonolitněna pomocí betonové zálivky betonem C20/25. 
 
F.1-1.4.6) SCHODIŠTĚ 
 
Vertikální komunikace v objektu je tvořena železobetonovým prefabrikovaným 
schodištěm, v podzemním podlaží je uložena na rozšiřený základový pás, dále pak na 
stropních deskách filigrán. V objektu jsou umístěny 2 výtahy místo původního jednoho. 
 
F.1-1.4.7) STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 
 
Střechu tvoří atika a plochá střecha, střešní krytina elastek 40 special dekor, ve spádech od 
2,04 % do 3,78 %. 
 
F.1-1.4.8) STŘECHA 
 
Střešní plášť ploché střechy je navržen ve skladbě:  
 
ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR nataveny celoplošně k podkladu 
POLYDEK EPS 150 TOP přikotven nebo nalepen k podkladu 
GLASTEK 40 special mineral nataveny bodově k podkladu 
PERLITOBETON ve spadu s napenetrovaným povrchem 52 - 242 mm 
Panely filigrán + zmonolitnění betonem C20/25 
Podhled SÁDROKARTON 
 
F.1-1.4.9) KOMÍN 
 
Není předmětem této projektové dokumentace. 
 
F.1-1.4.10) PŘÍČKY 
 
Jsou tvořeny cihelnými tvárnicemi POROTHERM 11,5 profi DRYFIX a POROTHERM 8 
profi DRYFIX. 
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F.1-1.4.11) PŘEKLADY  
 
Výplňové otvory jsou překryty originálními překlady POROTHERM 7 a plochými 
překlady POROTHERM 11,5. Pro zamezení tepelného mostu jsou překlady doplněny 
tepelnou izolací. Uvedeny ve výkresové dokumentaci. 
 
F.1-1.4.12) PODLAHY 
 
Podlahy jsou navrženy dle hygienických norem a provozního požadavku investora. 
Jednotlivé našlápne  povrchy  podlah jsou  uvedeny v tabulce  místností (viz.půdorysy 
podlaží). Přesná barevná a materiálová specifikace plovoucích podlah a dlažeb bude 
upřesněna při realizaci s architektem interiérů. Skladba podlah na výkrese řezu budovy. 
 
F.1-1.4.13) HYDROIZOLACE 
 
 Izolace proti zemní vlhkosti ALKORPLAN typ 35034 chráněná systémem styrodur 
3035 CS. Střešní hydroizolace ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR nataveny celoplošně 
k podkladu. 
 
 Izolace proti zemní vlhkosti: asfaltový modifikovaný pás Alkopran (tl. 4 mm) 
nataven bodově na podklad s 2x penetračním nátěrem, izolace vytažena nad upravený terén 
minimálně 300 mm. 
 
Hydroizolace podlah – PE fólie 
 
F.1-1.4.14) TEPELNÁ, ZVUKOVÁ A KROČEJOVÁ IZOLACE 
 
Podlahy: tepelná izolace EPS tl. 50mm, izolační pásek podél stěn tl. 20 mm. Zateplení 
střechy: POLYDEK EPS 150. Desky PPS tl. 90 mm mezi překlady POROTHERM 7. 
Vlepené pruhy EPS tl. 30 mm do drážky Porotherm tvarovek v ostění otvorů obvodové stěny. 
 
 
 
 
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz
21 
F.1-1.4.15) OMÍTKY 
 
a) vnitřní - zdiva Porotherm: omítka vápenocementová štuková (železobetonový podklad 
natřít před omítáním neutralizačním nátěrem Prince color PPB).  
 
b) vnější skladba - na penetrovaný podklad bude provedena tenkovrstvá probarvená omítka, 
barevnost dle investora. Omítka ukončena 900mm nad zeminou, dále pak soklová omítka 
marmolit. 
 
F.1-1.4.16) OBKLADY 
 
 vnitřní – navrženy keramické obklady. Přesné určení barevného řešení bude určeno 
architektem v průběhu realizace stavby.  
 
 vnější - po obvodu budovy od kóty +0,300 k upravenému terénu (na kótě -0,600 ) je 
navržen soklový systém z Marmolitu - včetně obkladu a soklové lemovací lišty 
 
F.1-1.4.17) TRUHLÁŘSKÉ, ZÁMEČNICKÉ A OSTATNÍ DOPLŇKOVÉ VÝROBKY 
 
Okna jsou plastová, provedena z 5-ti komorového systému a dveře dřevěné v profilaci 
EURO s hotovou povrchovou úpravou, zasklena izolačním dvojsklem – 4+16 ( argon ) + 4 
mm (součinitel prostupu tepla okna U = 1,1 W.m-2.K-1). Součásti dodávky oken jsou vnitřní 
parapety, vnitřní parapety jsou plastové, venkovní z pozinkovaného plechu. 
Vstupní dveře do objektu budou z euro profilů, s požární odolností dle požárně 
bezpečnostního řešení EW 30 DP3 (součinitel prostupu tepla dveří U = 1,1 W.m"2.K"1). 
Vnitřní dveře budou dřevěné hladké, dle požadavků investora. 
 
F.1-1.4.18) KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY 
 
Klempířské výrobky budou provedeny z pozinkovaného plechu tloušťky 0,7 a 0,6 mm. 
Jedná se o oplechování parapetů a střechy, nových prostupů vystupujících nad střechu. 
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F.1-1.4.19) MALBY A NÁTĚRY 
 
 vnitřní - malby stěn a stropů 2x Primalex Plus, konečný odstín bude určen 
architektem interiérů. 
 
 vnější - na penetrovaný podklad tenkovrstvá probarvená omítka, dle přání investora. 
 
F.1-1.4.20) VĚTRÁNÍ MÍSTNOSTÍ 
 
 Je navrženo přirozeně - okny (v každé místnosti je okno s nastavitelnou ventilační 
štěrbinou). V prostorách 1PP kde nejsou okna je navržena vzduchotechnika, projekt ji dále 
blíže nespecifikuje. 
 
F.1-1.4.21) VENKOVNÍ ÚPRAVY 
 
Podél objektu je navržen odvodněný obsyp oblázky ( kačírkový okapový chodník) šíře 
750 mm s betonovým obrubníkem. 
 
Prostor parkoviště je zhotoven z asfaltového koberce a štěrkovým hutněným 
podsypem tl. 150mm. Chodník pro pěší je zhotoven z betonové zámkové dlažby 
 
F.1-1.5) TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 
 
 Tepelné izolace budou splňovat požadavky Vyhlášky č. 151/2001. Vnější obálka 
objektu bude splňovat požadavky novely normy ČSN 73 0540-2 (8) z roku 2002 a měrnou 
energetickou spotřeby dle Vyhlášky č. 291/2001. 
 
F.1-1.6) ZPŮSOB ZALOŽENÍ OBJEKTU 
 
Objekt je založen na základové desce tloušťky 450mm dále jsou sloupy vetknuty do 
základových železobetonových kalichů které jsou zpřeženy s základovou deskou použitý 
beton je třídy C 20/25, základ bude proveden i pod ztužující železobetonovou výtahovou 
šachtu.  Do základů budou vloženy zemnící pásky. 
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F.1-1.7) VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
Stavba ani její provoz nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Na stavbě budou 
použity běžné technologie. Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Vytříděný stavební odpad je nutno 
likvidovat povoleným způsobem. Při realizaci stavby dojde k produkci těchto odpadů skupiny 
17 - stavební a demoliční odpady. 
 
Zásady pro nakládání s odpady 
 
Při provozu je nutné: 
- minimalizovat vznikání odpadů 
- separovat jednotlivé druhy odpadů 
- uplatňovat zásady maximální recyklace 
- minimalizovat odpady k přímému skládkování. 
 
Stavba ani její provoz nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Na stavbě budou 
použity běžné technologie, které neohrožují životní prostředí. Vzrostlé stromy a keře nebudou 
káceny pokud nebude nezbytně nutné, jinak budou chráněny proti poškození. Se vzniklými 
odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění 
pozdějších předpisů. Vytříděný stavební odpad je nutno likvidovat povoleným způsobem, 
například recyklací nebo uložením na povolenou skládku, popřípadě předat odborné firmě k 
likvidaci. Při realizaci stavby dojde k produkci těchto odpadů skupiny 17 - stavební a 
demoliční odpady (dle vyhlášky č. 381/2001 Katalog odpadů a seznam nebezpečných odpadů 
ve znění pozdějších předpisů). 
 
Zásady pro nakládání s odpady-  Při provozu je nutné: 
 
- minimalizovat vznikání odpadů 
- separovat jednotlivé druhy odpadů 
- uplatňovat zásady maximální recyklace 
- minimalizovat odpady k přímému skládkování 
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F.1-1.8) DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 
Pro přístup k objektu bude vybudován chodník ze zámkové betonové dlažby napojen 
na stávající pěší komunikaci. 
 
Vjezd na pozemek je napojen na místní komunikaci a navazuje na parkoviště. Pěší 
vstup je od mobilní komunikace oddělen pruhem zeleně.  
 
F.1-1.9) OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 
 
 Není potřeba speciálních ochran před škodlivými vlivy. 
 
F.1-1.10) OBECNÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU 
 
Při provádění stavebních a montážních prací je třeba dodržovat ustanovení NV č. 
362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pří práci na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a NV č. 591/2006 o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zvýšenou pozornost je 
třeba věnovat zejména dodržení práce ve výškách a nad volnou hloubkou. Všichni zúčastnění 
pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací a jsou dále povinni používat 
při práci předepsané osobní ochranné pomůcky podle výše uvedených předpisů. Na staveniště 
bude zamezen přístup nepovolaných osob. 
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E.1) CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ 
 
Stavební parcela 898/20 o celkové výměře 22 078 m2 v katastrálním území Poruba se 
nachází na okraji tohoto území u výjezdu na hlavní ulici Polská. Vjezd na pozemek je z ulice 
Polská (asfaltová komunikace šíře 9m). Parcela je situována v rovinatém území. Na pozemku 
se nachází stromy. Základová půda je tvořena písčitojílovými hlínami pevné konzistence. V 
území nebylo zjištěno riziko pronikání radonu. Inženýrské sítě kanalizace, vodovodu,  jsou 
vedeny v ulici Polská. 
 
 Materiál pro stavbu bude dopravován po místních komunikacích. Pro dopravu 
materiálu na stavbu je možné použít běžné dopravní prostředky, přepravující stavební 
materiál. 
 
E.2) INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A JINÉ ZAŘÍZENÍ 
 
Dešťové vody jsou zaústěny do přípojky dešťové kanalizace DN 150, která je vyústěna 
do RŠ DN 600 a dále na jednotnou kanalizaci DN 400. 
Splašková kanalizace je odvedena do jednotného kanalizace DN 400.  
Napojení vodovodní přípojky DN 80 je provedeno do stávajícího vodovodního řádu 
DN 150. 
Napojení do elektrické sítě je přivedeno do HDS v obvodové konstrukci 
administrativní budovy.  
Budova je dálkově vytápěná. 
Napojení na veřejnou komunikaci je zhotoveno i s malým parkovištěm před budovou a 
zásobovací komunikací za budovou. 
Sdělovací kabel O2 je připojen k objektu. 
 
E.3) NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA ENERGIE 
 
Investor umožní dodavateli stavebních prací přístup a napojení na přípojky vody a 
elektrického proudu. Úhrada se bude účtovat na základě samostatné dohody, která bude 
součásti zápisu o převzetí staveniště. Při veškerých činnostech souvisejících s provedením 
stavebního díla bude využito stávajících rozvodů TZB a napojení se na tyto rozvody. 
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Voda: Pro potřeby stavby bude využita stávající vodovodní přípojka v objektu. 
 
Kanalizace: splašková voda ze sociálního a provozního zařízení staveniště bude 
odváděna přípojkou napojenou na jednotnou kanalizaci. 
 
Elektrická energie: Bude zajišťována přípojkou NN z stávající HDS v obvodovém 
plášti objektu. Kabely po staveništi povedou nad povrchem země na volně ložené zajištěné 
dřevěnou konstrukcí proti přetržení či přeseknutí či vloženy v ochranném pouzdru. 
 
POTŘEBA ELEKTRICKÝCH ENERGIÍ: 
 
1. Určení druhů spotřebičů 
a) Spotřebiče provozní  
 
  vrtačky      4x1,5 kW=6 kW 
  rezerva pro řemesla     10 kW  =10 kW 
 
celkem     P1   = 16  kW 
 
b) Spotřebiče na osvětlení 
 
 vnější:  
  osvětlení hlavních cest pro vozy a pěší  3 kW 
  bezpečnostní osvětlení    2 kW 
 
celkem     P2=5 kW 
 
 vnitřní: 
  umyvárny, šatny, záchody,koupelny   900 W 
  uzavřené sklady     200 W 
     
celkem    P3=1,1 kW 
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 2. maximální zdánlivý výkon 
 
 S= [k . ( β1 . Σ P1 + β2 . Σ P2+ β3 . Σ P3 )] / cos µ  
 
 S = [1,1 . ( 0,7 . 16 + 1 . 5+ 0,8 . 1,1 )] / 0,5 = 37,58 kW/A 
 
 Celkový příkon je 37,58 kW. 
 
Připojení spotřebičů a rozvod uvnitř objektů: 
 
 Rozvod k jednotlivým spotřebičům je z odběrného místa proveden měděnými 
stočenými vodiči v obalu z kaučukového vulkanizátoru. Vodiče musí být umístěny tak, aby 
nedošlo k jejich poškození mechanickými vlivy. 
 
Osvětlení na staveništi: 
 
 Trasu a umístění těles navrhuje projektant ZS. Vlastní rozvod a dimenzování vodičů 
projektant elektro. Osvětlovací trasu je vhodné vést samostatně z důvodu koordinovaného 
zapínání a vypínání. Uvnitř objektu žárovkovými a výbojkovými tělesy napájenými 
z rozvaděčů. 
 
POTŘEBY  VODY: 
 
Součet spotřeb připadající na práce prováděné v období maximálního výkonu se stanoví :  
 
Qn = (Pk . Kn / t . 3600 ) l/sec. 
   Qn…vteřinová spotřeba vody 
   Pn…spotřeba vody na den, směnu 
   Kn…koef.nerovnomšrnosti pro danou spotřebu 
   t…doba, po kterou je voda odebírána 
 
Počítáme vteřinové množství spotřeby vody,na které dimenzujeme potrubi: 
(max. počet dělníků na stavbě 20) 
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  soc.zařízení 1dělník -  35 l / sm.   20x35=700  l 
            1 sprcha - 40 l / sm.     20x 40 = 800  l 
 
Qn= ( 700 x 1,6 + 800 x 2,7 ) / (8,5 x 3 600) =  0,107 l / sec 
Požární voda – 1 hydrant = 1 x 3,3 = 3,3 l/sec. 
Celková spotřeba vody :           4,407 l/sec. 
 
Pro odběr vody bude využito stávajících možností budovy. Požární hydrant je umístěn na 
hlavním řádu v ulici Polská. 
 
POTŘEBY SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ: 
 
  Sociální zařízení slouží sociálním a hygienickým potřebám pracovníků na staveništi. 
Zařízení staveniště musí být vybudováno před zahájením stavebních prací. Rozsah sociálního 
ZS závisí na počtu pracovníků, pro které je budováno a zejména na počtu pracovníků, pro 
které je nutné zajistit stravování, popř. ubytování. Na staveništi, kde je méně než 
20pracovníků, je třeba zajistit vhodné místnosti pro převlékání a ukládání oděvů. Návrh a 
zřízení soc. zařízení musí být v souladu s platnými hygienickými předpisy, vydanými 
ministerstvem zdravotnictví.  
 
 Je navrženo na maximální počet pracovníků, kteří se na dané stavbě vyskytnou, tj.20.:  
 
- šatny: min 1,25 m² na jednoho pracovníka, tj. 20 x 1,25 = 25  m² 
navržena 2x buňka BK6 o rozměrech 6 x 2,5m = 30 m² 
 
- umyvárna: navrženy jsou 2 umyvadla a 2 sprchy 
(potřeba min. 1umyvadlo / 15 osob a 1 sprcha /20 osob )  
 
POTŘEBY ADMINISTRATIVY: 
 
 Pro potřeby administrativy-stavbyvedoucího byla navržena 1 buňka BKWC o 
rozměrech 6,0 x 2,5 m.  
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 SKLADOVACÍ PROSTORY: 
 
Požadavky na uspořádání skládek: 
 
Materiál, jehož plocha je větší než 4m², a materiál, při jehož přemísťování připadá na 
1 muže váha větší než 50kg, se smí skladovat do výše 1,2m. Pokud se materiál ukládá pomocí 
mechanismů nebo pokud se při ruční manipulaci nezvedá výše než 1,2m, pak se může 
skladovat až do výše 2,2m na dočasných a max. 3m na trvalých skládkách. 
 
V uzamykatelném skladu se skladuje:  
 
Veškerý spojovácí materiál a nářádí, vodiče, kování, zámky, obkladačky, sádra. 
Využije se volných místností v objektu výrobní haly.  
 
Umístění skládek je zřejmé na výkrese ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 
E.4) BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 
 
Na staveništi bude zamezen přístup nepovolaných osob. Vzhledem k charakteru prací 
je nutno dodržovat pravidla, která si před započetím prací určí dodavatel stavby. Mezi 
prvořadé požadavky po dobu prací patří nevstupování do těsného okolí objektu, nejméně na 
vzdálenost ohraničeného staveniště. 
 
Při provádění stavebních a montážních prací je třeba dodržovat ustanovení NV č. 
362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a NV č. 591/2006 o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zvýšenou pozornost je 
třeba věnovat zejména dodržení práce ve výškách a nad volnou hloubkou. Všichni zúčastnění 
pracovníci musí být s předpisy seznámení před zahájením prací a jsou dále povinni používat 
při práci předepsané osobní ochranné pomůcky podle výše uvedených předpisů. 
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E.5) USPOŘÁDÁNÍ A BEZPEČNOST STAVENIŠTĚ Z HLEDISKA OCHRANY 
VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ 
 
Uspořádání staveniště bude řešeno dle platných bezpečnostních předpisů, norem, 
vyhlášek a zákonů, které zaručují bezpečnost provozu a ochranu sousedních území.  
 
 Prostor staveniště je majetkem investora. Pozemek bude oplocený. Staveniště se začne 
budovat týden před započetím vlastní stavby a bude se postupně doplňovat dle potřeb stavby. 
Likvidovat se budou objekty zařízení staveniště tak, aby bylo před definitivním vyčistěním 
objektu zařízení staveniště zlikvidováno.  
 
E.6) ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 
Pro zařízení staveniště budou použity provizorní dočasné objekty - stavební buňky, 
chemické WC a kontejner na stavební suť. Část materiálu je na staveništi skladována na 
vyhrazené ploše na paletách, které se v případě potřeby budou podkládat deskami.  Tento 
materiál bude uskladněn na staveništi pouze krátkodobě, vždy pro využití pro jedno podlaží. 
Chráněn bude před povětrnostními vlivy původním obalem a zesílenou plastovou fólií s 
dostatečným zajištěním proti poškození větrem. Další část materiálu je uskladněna v 
uzamykatelném skladu. 
 
Použité stavby zařízení staveniště budou typové staveništní buňky nevyžadující 
základy (nebudou pevně spojeny se zemí). Po ukončení výstavby budou buňky odvezeny. 
Uvedené stavby zařízení staveniště umístěné na staveništi v areálu investora nevyžadují 
stavební povolení ani ohlášení. 
 
            Zařízení staveniště bude řádně oploceno a bude prováděná kontrola a případné čištění 
dojíždějících vozidel, aby nedocházelo k znečištění přilehlých komunikací. 
 
E.7) POPIS STAVEB ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ VYŽADUJÍCÍCH OHLÁŠENÍ 
 
Předmětná stavba nevyžaduje žádné ohlášení staveb pro potřeby zařízení staveniště.  
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E.8) BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
 
Na stavbě musí pracovat jen pracovníci vyučeni, proškoleni nebo zaučeni v daném 
oboru a musí být vybaveni ochrannými pracovními pomůckami a prostředky, za které 
odpovídá dodavatel. Všichni pracovníci na stavbě musí být proškoleni z bezpečnostních 
předpisů a pravidelně proškolováni. Staveništní mechanismy musí být zabezpečeny proti 
možné manipulaci cizími osobami. Je třeba důsledně dodržovat bezpečnostní opatření při 
pohybu staveništních mechanismů, překládání materiálu apod. Pro zajištění bezpečnosti práce 
a technologických zařízení je potřeba v průběhu výstavby dodržovat základní požadavky dle 
zákona č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky dále zákona č. 
309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích. 
 
E.9) VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
Projekt zastřešení a zateplení objektu respektuje podmínky hygienických předpisů a 
technických norem, z toho důvodu nebude realizovaná výstavba vykazovat žádných 
negativních vlivů na životní prostředí. Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Vytříděný stavební odpad 
je nutno likvidovat povoleným způsobem, například recyklací nebo uložením na povolenou 
skládku, popřípadě předat odborné firmě k likvidaci. 
 
Je zakázáno dle vyhlášky znečišťování přilehlých komunikačních ploch, případně 
znečištění musí být odstraněno. Přilehlé komunikační plochy, které nejsou součásti staveniště, 
musí zůstat průjezdné a neznečištěné. Je zakázáno během výstavby znečišťovat ovzduší 
pálením gumy, ropných produktů apod. 
 
Při provádění stavebních prací musí dodavatel stavby respektovat NV č. 502/2000 o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů, dle § 
12 musí být dodrženy nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru dle odstavce 
2.5 a přílohy č. 6 tohoto nařízení. Nejvyšší přípustné hodnoty vibrací musí být v souladu s § 
13, 14, 15 a 16 tohoto nařízení. 
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E.10) ORIENTAČNÍ LHŮTA VÝSTAVBY 
 
Lhůta výstavby je 11 týdnů. Termín zahájení a ukončení stavby bude určen investorem 
dle finančních možností (předpokládané zahájení stavby je v dubnu 2011 a ukončení stavby je 
v září 2012) a data vydání stavebního povolení. Po vyklízení staveniště je dodavatel povinen 
staveniště upravit tak, jak mu ukládá smlouva a projektová dokumentace. 
 
E.11) TECHNOLOGICKÝ POSTUP ZDĚNÍ 
 
E.11.1) OBECNÉ INFORMACE 
  
Technologický předpis řeší zdění svislých konstrukcí ( příček ) ADMINISTRATIVNÍ 
BUDOVY o čtyřech podlažích. Jedná se o volně stojící objekt  se třemi nadzemními a jedním 
podzemním podlažím. K budově vede příjezdová komunikace napojená na ulici Polská. 
Konstrukční výška podlaží je 3,40m. Výška příček je 3,00 m. 
 
 Konstrukční systém je tvořen železobetonovým montovaným skeletem. Skelet je 
složen ze sloupů, průvlaků a ztužidel. Obvodové výplňové zdivo z cihelných bloků 
POROTHERM 30 profi na maltu pro tenké spáry POROTHERM  proti DBM. Příčky 
POROTHERM 11,5 P+D a 8 P+D na maltu PTH CB.  
 
Účelem pracovního předpisu je stanovit a popsat obecná pravidla při prováděnÍ zdění 
příček z broušených cihel POROTHERM profi DRYFIX 11,5 a 8.  
 
E.11.2) MATERIÁLY 
  
             Pro zdění příček budou použity broušené cihly POROTHERM 11,5 profi DRYFIX ( 
497/115/249 mm ) a POROTHERM 8 profi DRYFIX ( 497/80/249 mm ). Jako spojující 
materiál bude použita zdící pěna DRYFIX pro broušené cihly.    
 
             Zdící materiál bude skladován přímo na staveništi v původním ochranném balení na 
zpevněné a odvodněné skládce ( afaltová plocha ) tak, že zde bude skladován materiál vždy 
pouze na vyzdění jednoho patra.  
 
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz
                Dodávku materiálu bude přejímat stavbyvedoucí ve spolupráci se stavebním 
dozorem(osoba pověřená investorem). Stavbyvedoucí je povinen zkontrolovat při přejímce 
zboží jeho kvalitu a množství dle dodacího listu. O převzetí dodávek materiálu bude uveden 
záznam ve stavebním deníku.  
 
Průměrná spotřeba materiálu: 
 
 - POROTHERM 11,5 profi DRYFIX - 428 m2 - 37 palet  
 
   Potřebné zásoby pro jednotlivá podlaží:  1PP 10 palet 
          1NP  9 palet 
          2NP 10 palet 
          3NP  8 palet 
 
 - POROTHERM 8 profi DRYFIX - 50 m2  - 4 palety 
 
   Potřebné zásoby pro jednotlivá podlaží:  1NP  2 palety 
          2NP  1 paleta 
          3NP  1 paleta 
E.11.3) PRACOVNÍ PODMÍNKY 
 
 Staveniště bude oploceno drátěným plotem výšky 2m. Příjezdová cesta, příjezdová 
komunikace je tvořena asfaltovým kobercem a je přístupná z přilehlé ulice Polaská. Skládky 
materiálu budou umístěny na asfaltové ploše ( zpevněná plocha ) , která je odvodněná.  
 
 Na staveništi budou umístěny dvě stavební buňky pro potřeby pracovníků a jeden 
uzamykatelný sklad. Prostor staveniště bude osvětlen pomocí prostředků provádějící stavební 
firmy. Rozvod elektrické energie je zabezpečen pomocí stávajících rozvodů ve stávajícím 
objektu. Rozvod vody je napojen na stávající objekt a kanalizace také na stávající objekt. 
Veškeré stavební práce budou prováděny v souladu s platnými normami a požadavky 
investora. Jednotlivé pracovní činnosti budou prováděny za příznivých klimatických 
podmínek uvnitř budovy. Stavební práce budou prováděny pouze osobami kvalifikovanými 
v daném odvětví a budou podrobeni instruktáží o provádění. 
 
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz
E.11.4) PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ 
 
 Zdění bude provádět firma k tomu způsobilá. Důležitá je kontrola rovinatosti a 
připravenosti podkladu (stropní konstrukce) pro zdění což provede stavbyvedoucí společně se 
stavebním dozorem. V případě, že bude vše dle požadavků, může proběhnout předání 
staveniště. Toto předání bude zapsáno ve stavebním deníku. 
 
E.11.5) OBECNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY 
 
 Práce budou prováděny uvnitř objektu, klimatické vlivy jsou proto zanedbatelné. 
Zdění na zdící pěnu DRYFIX je možné do -5°C. Původní podlahy musí být odstraněny, 
podklad zbaven prachu a napenetrován. Důležité je založení první vrstvy cihel do zakládací 
malty POROTHERM profi DBM. 
 
E.11.6) PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
 
Pracovníci provádějící odborné činnosti musí mít platná osvědčení o způsobilosti 
profese. Na provádění zděných bude osobně dohlížet stavbyvedoucí nebo jím pověřený mistr. 
Bude kontrolovat kvalitu dodaného materiálu, kontrolovat prostavěné kubatury a dodržení 
technologického postupu. Každý den bude provádět zápis o stavu provedených prací do 
stavebního deníku. 
 
- zedník      4x 
 - pomocník      2x 
 - mistr (stavbyvedoucí)    1x 
 
E.11.7) STROJE A POMŮCKY 
 
- stavební výtah     1x 
- palička      4x 
- nivelační přístroj s latí    1x 
- vyrovnávací souprava    2x 
- olovnice, vodováha    2x 
- lešení + podlážky     2 sady 
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- hřebíky, provázek      
- vrtačka s nástavcem pro míchání   1x 
- kbelík o objemu 20l    2x 
- osobní ochranné pomůcky 
 
E.11.8) PRACOVNÍ POSTUP 
 
Popis technologického postupu: 
 
Práce budou započaty ihned po předání staveniště. Zdění bude prováděno dle 
projektové dokumentace v těchto krocích: 
 
Vytyčení a vyměření umístění příček, dveřních otvorů a prostupů. První vrstva cihel se 
zakládá na dokonale vodorovnou a souvislou vrstvu zakládací malty POROTHERM profi 
DBM o tl.min 10 mm. K tomu se používá nivelační přístroj s latí a vyrovnávací souprava. 
Vedle soupravy je na urovnání maltového lože potřebná hliniková lať o délce alespoň 2m. 
 
Prvním důležitým krokem  je výškové zaměření podkladní desky nebo stropu 
v místech, kde se budou vyzdívat stěny. Při nivelizaci se určí pomocí laseru nejvyšší bod 
podkladu. Z tohoto bodu se pak vychází při základání první vrstvy cihel. 
 
Dva měnitelné přípravky vyrovnávací soupravy se pomocí stavěcích šroubů nastaví do 
výšky určené nivelačním přístrojem, zároveň se podle tloušťky stěny nastaví i požadovaná 
šířka maltového lože a zkontroluje se vodorovná poloha vodících lišť. 
 
Po nastavení obou přípravků soupravy do roviny se může začít s nanášením a 
urovnávaním maltového lože. Je třeba také dbát na správnou konzistenci zakládací malty. 
 
První vrstva cihel se ukládá přímo do maltového lože. na koncové cihly se upevní a 
napne zednická šňůra. Podél zednické šnůry se následně ukládají jednotlivé cihly první 
vrstvy, které se urovnají v obou směrech pomocí gumové paličky a vodováhy. 
 
Další zdění probíhá za pomocí zdící pěny, na vyrovnané řady cihel se nanese pěna o 
průměru cca 3cm v ose stěny. Cihly ukládat ještě před zavadnutím povrchu zdící pěny. 
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 Položenou broušenou cihlu už nezvedat ani neposouvat, jinak by se musely pásy pěny 
nanést znovu.  Vzdálenost svislých spár mezi sousedními vrstvami je ve směru délky 
minimálně 125 mm, čímž dochází k provázání svislých styčných spár. Svislost konstrukce se 
hlídá vodováhou. 
 
Po překročení první zdící výšky se postaví pracovní lešení do výšky 1,2 m. šířka lešení 
bude minimálně 1,5 m poté se provede vyzdění druhé výšky. Osazení překladů v úrovni 2,5 m 
u oken a 2,25 m u dveřních otvorů do cementové malty. Vyzdí se zbytek konstrukce do výšky 
3,00 m. 
 
Příčky se do nosných konstrukcí se připojují pomocí ploché kotvy, která se ohne do 
pravého úhlu a jeden konec se připevní pomocí hmoždínky a vrutu do nosné zdi  a druhý 
konec do příčky, takovéto ukotvení se provádí v každé druhé spáře. 
 
V průběhu celého procesu se hlídá rovinatost jak vodorovná tak svislá. Hlídá se i 
tloušťka spár ( 1mm ).  Stavbyvedoucí provede kontrolu konstrukce a připravenost pro 
provádění omítek po každém provedeném patře.  
 
E.11.9) JAKOST A KONTROLA KVALITY 
 
 Práce budou prováděny v souladu s platnými normami dle přiložené technické 
dokumentace. Je nutné dbát požadavků výrobce jednotlivých stavebních prvků. 
 
 Kontrola kvality – dovolená odchylka je 5 mm při měření dvoumetrovou latí. Kontrolu 
provede stavební dozor za přítomnosti stavbyvedoucího a o provedené kontrole bude 
proveden řádný zápis do stavebního deníku. Kontroly se budou provádět vždy postupně pro 
jednotlivá podlaží. 
 
E.11.10) BOZP: 
 
Bezpečnost prací bude probíhat v souladu s platnými normami a předpisy a to zejména 
s vyhláškou o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (č. 324/90 Sb.) včetně všech souvisejících 
předpisů a technologické postupy dané výrobcem jednotlivých výrobků a materiálů. Pro 
zajištění bezpečnosti při budoucím provozu bude stanoven způsob zajištění bezpečnosti práce 
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dle ČSN EN 1050 (83 3010), ČSN ISO 3864 (01 8010), ČSN 26 9030. Dále budou 
respektovány ustanovení zákona č.22/1997 Sb. v platném znění a na něj navazující ustanovení 
vlády. 
 
Musí splňovat požadavky podle vyhlášky pro zednické práce, zdění svislých 
konstrukcí a práce související. 
 
- 38 Zdění 
- 40 Příprava montáže 
- 41 Montážní pracoviště 
- 42 Dílce pro montáž 
 
Podle předpisů BOZP by neměl být žádný pracovník vystavěn svévolně žádnému 
nebezpečí aby neutrpěl úraz. U každého pracovníka jsou vyžadovány pracovní a ochranné 
pomůcky k zajištění jeho bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Proškolení pracovníků bude 
zapsáno ve stavebním deníku. 
 
E.11.11) EKOLOGIE 
  
Stavba ani její provoz nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Na stavbě budou 
použity běžné technologie, které neohrožují životní prostředí. Se vzniklými odpady bude 
nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů. 
Vytříděný stavební odpad je nutno likvidovat povoleným způsobem. 
 
E.11.12) ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ 
 
Změnové řízení podléhá ustanovení dokumentovaného postupu společnosti v ON 
„Změnové řízení“. 
 
E.11.13) ROZDĚLOVNÍK 
- doplní dle potřeby pracovník společnosti. 
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měsíce 1
týdny 1 2 3 4
Kód Název počet prac. počet dnů asi počet dnů napětí v % dny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
100 Zemní práce 0 0 0 0
200 Základy 0 0 0 0
310 Skeletový systém 0 0 0 0
342 Stěny a příčky ostatní 6 10,2 10 102
410 Stropy a stropní kce 4 8 8 100
430 Schodiště 0 0 0 0
610 Úprava povrchů vnitřních 4 10,21 10 102,1
620 Úprava povrchů vnějších 0 0 0 0
630 podlahy a podl.kce 6 4,05 4,00 101,25
640 Výplně otvorů 2 4 4 100
941 Lešení plošné 6 4,05 4 101,25
943 Lešení prostorové 0 0 0 0
952 Dokončující práce 4 2,9 3 102
960 Bourání konstrukcí 6 20,8 20 104
710 Izolace 5 8,1 8 101,25
720 Vnitřní instalace 0 0 0 0
730 Ústřední vytápění 0 0 0 0
740 Silnoproud 0 0 0 0
750 Slaboproud 2 4,1 4 102,5
764 Kce klempířské 2 4 4 100
766 Kce truhlářské 0 0 0 0
767 Kce zámečnické 0 0 0 0
775 Podlahy vlysové a parketové 3 9,7 10 97
781 Obklady keramické 4 9,6 10 96
783 Nátěry 0 0 0 0
784 Malby 0 0 0 0
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2 3
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LEGENDA MATERIÁLŮ
POROTHERM CIHLY PTH 11,5 P+D 497/115/238 mm U=1,65 W/m2K NA MALTU ZDÍCÍ PTH CB,
PEVNOST P10
ZDIVO POROTHERM 30 PROFI 247/300/249 mm U = 0,50 W/m2K NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY,
PEVNOST P10 + KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM  XPS TL. 100mm
BETONOVÁ DESKA C20/25, ŽB PREFABRIKOVANÉ KALICHY PRO SLOUPY ZMONOLITNĚNY S DESKOU
ZÁSYP PŮVODNÍ ZEMINOU
PŮVODNÍ ZEMINA
ŠTĚRKOVÝ ZÁSYP Z DRCENÉHO KAMENIVA, HUTNIT NA 40 MPa
OKAPOVÝ KAČÍREK, OBLÁZKOVÉ KAMENIVO 64/125
OCHRANNÁ PŘIZDÍVKA Z CIHEL PLNÝCH P10 NA MVC TL 150mm
OCHRANNÁ VRSTVA STYRODUR 3035 CS TL. 100mm
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A
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POROTHERM CIHLY PTH 30 P+D 247/300/238 mm U=0,7 W/m2K NA MALTU ZDÍCÍ PTH CB,
PEVNOST P10
POROTHERM CIHLY PTH 11,5 P+D 497/115/238 mm U=1,65 W/m2K NA MALTU ZDÍCÍ PTH CB,
PEVNOST P10
POROTHERM CIHLY PTH 8 P+D 497/80/238 mm U=1,75 W/m2K NA MALTU ZDÍCÍ PTH CB,
PEVNOST P10
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POROTHERM CIHLY PTH 11,5 P+D 497/115/238 mm U=1,65 W/m2K NA MALTU ZDÍCÍ PTH CB,
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POROTHERM CIHLY PTH 8 P+D 497/80/238 mm U=1,75 W/m2K NA MALTU ZDÍCÍ PTH CB,
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150 1 500 50 900 150
WC
3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
3.06
3.07
3.08
3.09
3.10
3.11
3.12
Č.M. ÚČEL MÍSTNOSTI
CHODBA
NÁSTUPNÍ PROSTOR
PODESTA
ZASEDACÍ MÍSTNOST
KANCELÁŘ
KANCELÁŘ
KANCELÁŘ
ARCHÍV
WC
KANCELÁŘ S
KUCHYŇKOU
18,60
PLOCHA
m2
60,90
15,20
5,40
16,73
16,97
15,23
35,19
52,71
35,19
36,29
15,70
PODLAHOVÁ ÚPRAVA POVRCHOVÁ ÚPRAVA
OMÍTKA POROTHERM PTH UNIVERSAL
OMÍTKA POROTHERM PTH UNIVERSAL
OMÍTKA POROTHERM PTH UNIVERSAL
OMÍTKA POROTHERM PTH UNIVERSAL
OMÍTKA POROTHERM PTH UNIVERSAL
OMÍTKA POROTHERM PTH UNIVERSAL
OMÍTKA POROTHERM PTH UNIVERSAL
OMÍTKA POROTHERM PTH UNIVERSAL
OMÍTKA POROTHERM PTH UNIVERSAL
KERAMICKÝ OBKLAD v = 2 500 mm
OMÍTKA POROTHERM PTH UNIVERSAL
KERAMICKÝ OBKLAD v = 2 500 mm
OMÍTKA POROTHERM PTH UNIVERSAL
KERAMICKÝ OBKLAD v = 900 - 1500 mm
P2
P2
P2
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P2
P2
P2
OZN KS POPIS PŘEKLADŮ
ZDIVO POROTHERM 30 PROFI 247/300/249 mm U = 0,50 W/m2K NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY,
PEVNOST P10 + KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM  XPS TL. 100mm
KERAMICKÁ DLAŽBA
PLOVOUCÍ PODLAHA
KERAMICKÁ DLAŽBA
PLOVOUCÍ PODLAHA
P2
KUCHYŇKA
10
 X
 1
70
 X
 3
00
10
 X
 1
70
 X
 3
00
3.01
1 500 (900) 1 500 (900) 1 500 (900) 1 500 (900) 1 500 (900) 1 500 (900) 1 500 (900) 1 500 (900) 1 500 (900)
1 500 (900) 1 500 (900) 1 500 (900) 1 000 (900) 1 000 (150) 1 500 (900) 1 500 (900) 1 500 (900) 1 500 (900)
1 
50
0 
(9
00
)
1 
50
0 
(9
00
)
1 
50
0 
(9
00
)
1 
50
0 
(9
00
)
1 
50
0 
(9
00
)
1 
50
0 
(9
00
)
1T 1T 1T 1T 1T 1T 1T 1T2T
1T 1T 1T 1T 1T 1T 1T 1T 1T
1T
1T
1T 1T
1T
1T
P1 K1 P1 K1 P1 K1 P1 K1 P1 K1 P1 K1 P1 K1 P1 K1 P1 K1
P1 K1P1 K1P1 K1P1 K1P1 K1P1 K1P1 K1P1 K1P1 K1
P1
K1
P1
K1
P1
K1
P1
K1
P1
K1
P1
K1
5T
P4K2
5T
P4K2
5T
P4K2
5T
P4 K2
P4 K2
5T
6T
P4 K3
6T
6T
P4 K3
6T
6T
6T
6T
6T
K6
K6
K6
K6
K6
K6
P4
P4
P4
P4
P4
P4
Z1
Z2
Z3
P1
P4
25
17
NOSNÝ PŘEKLAD POROTHERM 7 - 24 KS - 1 750x300x238 (3xKERAMICKÝ
NOSNÍK POROTHERM 7 + 1xTEPELNÁ IZOLACE TL. 90mm)ULOŽENÍ  125mm
PLOCHÝ KERAMICKÝ PŘEKLAD 11,5 - 1 KS - 1 250x115x71mm
ULOŽENÍ  MIN 125mm
POROTHERM CIHLY PTH 30 P+D 247/300/238 mm U=0,7 W/m2K NA MALTU ZDÍCÍ PTH CB,
PEVNOST P10
POROTHERM CIHLY PTH 11,5 P+D 497/115/238 mm U=1,65 W/m2K NA MALTU ZDÍCÍ PTH CB,
PEVNOST P10
POROTHERM CIHLY PTH 8 P+D 497/80/238 mm U=1,75 W/m2K NA MALTU ZDÍCÍ PTH CB,
PEVNOST P10
ŽB ZTUŽUJÍCÍ ZEĎ - VÝTAHOVÁ ŠACHTA. BETON C16/20, VYZTUŽENÍ PRUTY BETONÁŘSKÉ
OCELI 10505
LEGENDA MÍSTNOSTÍ LEGENDA PŘEKLADŮ
LEGENDA MATERIÁLŮ
POZNÁMKY:
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE ZPRACOVANÁ DLE ČSN 01 3420
5T
P4 K2
5T
P4 K2
5T
P4K2
1T
P1 K1
1 500 (900)
5T
P4
K2
+5,100
+6,800
3.02
3.03
3.04
3.05
3.06
3.07
3.08
3.09
3.10
3.11 3.12
KANCELÁŘ
PLOVOUCÍ PODLAHA
PLOVOUCÍ PODLAHA
KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA
PLOVOUCÍ PODLAHA
PLOVOUCÍ PODLAHA
PLOVOUCÍ PODLAHA
VEDOUCÍ DP
ING. RADEK FABIAN
VYPRACOVAL
BC. JAKUB VÝTISK
KONZULTANT
ING. RADEK FABIAN
FAKULTA STAVEBNÍ
VŠB-TU OSTRAVA
FORMÁT
DATUM
OBOR
ŠK. ROK
8 x A4
LISTOPAD 2010
3607T049
2010/2011
MĚŘÍTKO
1:50
ČÍSLO VÝKRESU
10
NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE
NÁZEV VÝKRESU
KATEDRA
POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ 225
ADAPTACE VÝROBNÍ HALY
NA ADMINISTRATIVNÍ BUDOVU
PŮDORYS 3NP NOVÝ STAV
A
A
NOV
É P
ODL
AHY
2 250
POROTHERM CIHLY 8 Profi DRYFIX 497/80/249 mm U=1,75 W/m2K NA ZDÍCÍ PĚNU DRYFIX,
PEVNOST P10
POROTHERM CIHLY 11,5 Profi DRYFIX 497/115/249 mm U=1,65 W/m2K NA ZDÍCÍ PĚNU DRYFIX,
PEVNOST P10
41
50
51
60
2 150 2 150
S
3.13
OMÍTKA POROTHERM PTH UNIVERSAL
KANCELÁŘ 0,473.12 OMÍTKA POROTHERM PTH UNIVERSALP1KERAMICKÁ DLAŽBA
(2500)
(2500)
(2500)
(2500)
(2500)
(2500)
(2500)
(2500)
(2500)
(2500)
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90
0
2 
05
0
6 225
9 
17
5
8 900
5 
02
5
5 810
9 315
9 
17
5
5 
02
5
500 15 125 15 125 500
14
 2
00
50
0
14
 2
00
50
0
15
 2
00
500 30 250 500
31 250
50
0
14
 2
00
50
0
15
 2
00
500 30 250 500
31 250
50 1 250 400 500
50 1 250 400 500
900
22
0
60
12
0
63
0
2 
04
5
8 900
10
0
30
0
2 
10
0
30
0
10
0
100 300 2 550 300 100
875 1 000 675
340 760 775 775 760 340
30
0
2 
90
0
30
0
3 
50
0
3 750
2 
90
0
3 350
2,14 % 3,05 %
3,
78
 %
2,
07
 %
2,
07
 %
3,
78
 %
3,27%2,04 %
+10,500
+10,500 +10,500
+10,500
+10,500 +10,500
+11,400
+11,400
+1
1,
40
0
+1
1,
40
0
+1
0,
50
0+1
1,
40
0
+1
1,
40
0
+1
0,
50
0
+1
0,
43
5
+1
0,
43
5
ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR 4mm
POLYDEK EPS 150mm
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 4mm
PERLITOBETON 52-242mm
STROPNÍ KONSTRUKCE
PODHLED SÁDROKARTON TL. 12,5mm
+11,400
+10,500
+10,310
+10,500 +10,500
+11,400
+10,395
+10,395
ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR 4mm
POLYDEK EPS 150mm
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 4mm
PERLITOBETON 52-242mm
STROPNÍ KONSTRUKCE
PODHLED SÁDROKARTON TL. 12,5mm
10T
P3K5
2100 (400)
E
E
PŮDORYS STŘECHY
ADAPTACE VÝROBNÍ HALY
NA ADMINISTRATIVNÍ BUDOVU
KATEDRA
POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ 225
ŠK. ROK
OBOR
DATUM
FORMÁT
FAKULTA STAVEBNÍ
VŠB-TU OSTRAVA
ING. RADEK FABIAN
KONZULTANT
BC. JAKUB VÝTISK
VYPRACOVAL
ING. RADEK FABIAN
VEDOUCÍ DP
8 x A4
LISTOPAD 2010
3607T049
2010/2011
MĚŘÍTKO
1:50
ČÍSLO VÝKRESU
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NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE
NÁZEV VÝKRESU
F F
ŘEZ F- F
Ř
EZ
 E
 - 
E
0,50%0,50%
0,
50
%
0,
50
%
S
POZNÁMKY:
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE ZPRACOVANÁ DLE ČSN 01 3420
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00
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31 050
45
0
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75
0
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00
0
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0
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0
45
0
15
 0
00
2 500 2 500 2 500 2 500 1 900
15
0
5 
45
0
15
0
70
0
15
0
1 
50
0
2 
00
0
1 
40
0
1 425 150 925
1 425 150 925
3 000
150 2 700 150
15
0
1 
10
0
1 
25
0
15
0
1 
47
5
1 
62
5
150 2 450 150
2 750
4 
50
0
1 
62
5
2 
50
0
300 3 000 300 2 750 300
15
0
45
0
4 
35
0
2 
35
0
15
0
45
0
3 
25
0
2 500 2 500 2 500 2 500 1 900 300
5 
75
0
15
0
5 
45
0
15
0
15
0
30
0
15
0
6 090 6 090 6 090 6 090 6 090
15
0
1 
70
0
15
0
2 
00
0
15
0
30
0
15
0
15
0
1 
70
0
15
0
15
0
5 
45
0
15
0
2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 450 2 500 2 500 2 500
1 515 150 835
4 
90
0
15
0
70
0
15
0
5 
45
0
15
0
100
120 60
220
100
120 60
220
100 400
180 220
180 220
400
180 220
22
0
60
12
0 1
00
22
0
60
12
0 1
00
22
0
60
12
0 1
00
15
0
1 
10
0
4 
35
0
15
0
15
0
1 
10
0
4 
35
0
15
0
15
0
3 
10
0
2 
35
0
15
0
S1
S2
S3
S4
S5
S6
P2
P2
P1
P1
P3
P4
P5
Z1
Z2
Z1
Z1
Z2
Z1
OZN ÚČEL MÍSTNOSTI
STROPNÍ DESKY FILIGRAN 4KS
POČET
1KS
1KS
2KS
4KS
1KS
5KS
1KS
12KS
2KS
2KS
1KS
1KS
1KS
ROZMĚRY (mm)
2 500 x 5 750 x 60
1 900 x 5 750 x 60
1 250 x 3 000 x 60
1 625 x 2 750 x 60
600 x 400 x 31 050
450 x 400 x 5 750
600 x 400 x 5 750
450 x 400 x 5 750
2 500 x 5 750 x 60
1 900 x 5750 x 60
2 000 x 6090 x 60
2 500 x 5 750 x 60
450 x 5 750 x 60
600 x 400 x 31 050
S1
STROPNÍ DESKY FILIGRANS2
STROPNÍ DESKY FILIGRANS3
STROPNÍ DESKY FILIGRANS4
STROPNÍ DESKY FILIGRANS5
STROPNÍ DESKY FILIGRANS6
P1
P2
P3
P4
P5
PRŮVLAK
PRŮVLAK
PRŮVLAK
PRŮVLAK
PRŮVLAK
Z1
Z2
4KS 300 x 400 x 5 750ZTUŽIDLO
2KS 300 x 400 x 2 000ZTUŽIDLO
VÝPIS STROPNÍCH DESEK,PRŮVLAKŮ A
ZTUŽIDEL
D D
C
C
STROPNÍ KONSTRUKCE NA KOTĚ +3,300
ADAPTACE VÝROBNÍ HALY
NA ADMINISTRATIVNÍ BUDOVU
KATEDRA
POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ 225
ŠK. ROK
OBOR
DATUM
FORMÁT
FAKULTA STAVEBNÍ
VŠB-TU OSTRAVA
ING. RADEK FABIAN
KONZULTANT
BC. JAKUB VÝTISK
VYPRACOVAL
ING. RADEK FABIAN
VEDOUCÍ DP
8 x A4
LISTOPAD 2010
3607T049
2010/2011
MĚŘÍTKO
1:50
ČÍSLO VÝKRESU
11
NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE
NÁZEV VÝKRESU
STROPNÍ DESKA FILIGRAN
STROPNÍ DESKA FILIGRAN
STROPNÍ DESKA FILIGRAN
1KSSTROPNÍ DESKA FILIGRAN S6.1
1KSSTROPNÍ DESKA FILIGRAN S1.1
S6.1
S1.1
2 500 x 5 750 x 60
2 500 x 5 750 x 60
ŘEZ D - D
Ř
EZ
 C
 - 
C
S
+3,300 +3,400
+2,900
+3
,3
00
+3
,4
00
+2
,9
00
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+13,000
+13,300
8,62%
+13,000
+13,300
+11,400
+11,400
+5,800
+4,300
+9,200
+7,700
+2,400
+0,900
+2,150
+0,300
0,000
+5,800
+4,300
+9,200
+7,700
+2,400
+0,900
0,000
+0,300
-0,500
0,000
-0,600
-0,600
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1 TENKOVRSTVÁ FASÁDNÍ PROBARVENÁ OMÍTKA - BARVA BÍLÁ
SOKLOVÁ ÚPRAVA MARMOLIT - BARVA HNĚDÁ
TENKOVRSTVÁ FASÁDNÍ PROBARVENÁ OMÍTKA - BARVA ŽLUTÁ
OKNO 1 500 x 1 500
OKENNÍ PARAPET - TITANZINEK
OPLECHOVÁNÍ ATIKA - TITANZINEK
STROJOVNA VÝTAHŮ, OMÍTKA - BARVA BÍLÁ
VENKOVNÍ ZÁBRADLÍ
PŘÍSTŘEŠEK NAD HLAVNÍM VCHODEM
VSTUPNÍ RAMPA PRO BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP
NÁKLADOVÁ RAMPA
VSTUPNÍ SCHODY
VSTUPNÍ DVEŘE 2 500 / 2 150
ZADNÍ DVEŘE 1 900 / 2 100
OKNO 1 500 x 1 000
DVEŘE DO STROJOVNY VÝTAHŮ 900 / 2 050
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12
13
16
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
VEDOUCÍ DP
ING. RADEK FABIAN
VYPRACOVAL
BC. JAKUB VÝTISK
KONZULTANT
ING. RADEK FABIAN
FAKULTA STAVEBNÍ
VŠB-TU OSTRAVA
FORMÁT
DATUM
OBOR
ŠK. ROK
8 x A4
LISTOPAD 2010
3607T049
2010/2011
MĚŘÍTKO
1:50
ČÍSLO VÝKRESU
14
NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE
NÁZEV VÝKRESU
KATEDRA
POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ 225
ADAPTACE VÝROBNÍ HALY
NA ADMINISTRATIVNÍ BUDOVU
POHLEDY 1
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60
0
2 
15
0
90
0
+13,000
+13,300
8,62%
+13,000
+13,300
+11,400
+11,400
+5,800
+4,300
+9,200
+7,700
+2,400
+0,900
0,000
+0,300
+1,150
+0,150
+4,550
+3,550
+7,950
+6,950
-0,500
+5,800
+4,300
+9,200
+7,700
+2,400
+0,900
0,000
+0,300
-0,500
+2,150
0,000
+2,400
-0,600
11
11
12
14
15
9
8
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
3
3
1
1
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1 TENKOVRSTVÁ FASÁDNÍ PROBARVENÁ OMÍTKA - BARVA BÍLÁ
SOKLOVÁ ÚPRAVA MARMOLIT - BARVA HNĚDÁ
TENKOVRSTVÁ FASÁDNÍ PROBARVENÁ OMÍTKA - BARVA ŽLUTÁ
OKNO 1 500 x 1 500
OKENNÍ PARAPET - TITANZINEK
OPLECHOVÁNÍ ATIKA - TITANZINEK
STROJOVNA VÝTAHŮ, OMÍTKA - BARVA BÍLÁ
VENKOVNÍ ZÁBRADLÍ
PŘÍSTŘEŠEK NAD HLAVNÍM VCHODEM
VSTUPNÍ RAMPA PRO BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP
NÁKLADOVÁ RAMPA
VSTUPNÍ SCHODY
VSTUPNÍ DVEŘE 2 500 / 2 150
ZADNÍ DVEŘE 1 900 / 2 100
OKNO 1 500 x 1 000
DVEŘE DO STROJOVNY VÝTAHŮ 900 / 2 050
POHLEDY 2
ADAPTACE VÝROBNÍ HALY
NA ADMINISTRATIVNÍ BUDOVU
KATEDRA
POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ 225
NÁZEV VÝKRESU
NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE
15
ČÍSLO VÝKRESU
1:50
MĚŘÍTKO
2010/2011
3607T049
LISTOPAD 2010
8 x A4
ŠK. ROK
OBOR
DATUM
FORMÁT
FAKULTA STAVEBNÍ
VŠB-TU OSTRAVA
ING. RADEK FABIAN
KONZULTANT
BC. JAKUB VÝTISK
VYPRACOVAL
ING. RADEK FABIAN
VEDOUCÍ DP
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31 250
2 
35
0
15
 2
00
40
 0
00
50 750
40
 0
00
50 750
2 474 6 000 7 000 7 000
2 
50
0
60
0
2 
50
0
60
0
2 
50
0
2 000 6 000 1 000 6 000
2 
50
0
3 
40
0
3 
00
0 4
 1
50
60
0
4 875 550 4 875 2 590
POŽÁRNÍ HYDRANT SE NACHÁZÍ NA HLAVNÍM VODOVODNÍM ŘÁDU
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE ZPRACOVANÁ DLE ČSN 01 3420
POZNÁMKY:
LEGENDA:
NAVRŽENÉ UMÍSTĚNÍ OBJEKTU
LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:
 PODZEMNÍ VEDENÍ NN
 PODZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ TELEFÓNICA O2
 STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ ŘAD PVC DN 150
 STÁVAJÍCÍ JEDNOTNÁ KANALIZACE DN 400
 HORKOVODNÍ POTRUBÍ
 NAVRŽENÁ PODZEMNÍ PŘÍPOJKA NN - CYKY 5x10
 
 NAVRŽENÁ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA DN 80
 NAVRŽENÁ KANALIZAČNÍ SPLAŠKOVÁ PŘÍPOJKA DN 200
 NAVRŽENÁ KANALIZAČNÍ DEŠŤOVÁ PŘÍPOJKA DN 150
 NAVRŽENÁ PŘÍPOJKA KABELOVÉHO VEDENÍ TELEFÓNICA O2
 
 NAPOJENÍ NA HORKOVOD
ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA
475 m2
NAVRŽENÉ SÍTĚ
STÁVAJÍCÍ SÍTĚ
VEDOUCÍ DP
ING. RADEK FABIAN
VYPRACOVAL
Bc. JAKUB VÝTISK
KONZULTANT
ING. RADEK FABIAN
FORMÁT
DATUM
4 x A4
LISTOPAD 2010
OBOR
ŠKOLNÍ ROK
3607T049
2010 / 2011
MĚŘÍTKO
1 : 250
ČÍSLO VÝKRESU
1
NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE
NÁZEV VÝKRESU
ADAPTACE VÝROBNÍ HALY
NA ADMINISTRATIVNÍ BUDOVU
KOORDINAČNÍ SITUACE
FAKULTA STAVEBNÍ
VŠB-TU OSTRAVA
KATEDRA
POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ 225
HDS
RŠ DN 600VODOMĚRNÁ ŠACHTA
D
N
 8
0
DN 150
DN 400
D
N
 2
00
S
0,000 = 236,850
0,000 = 236,850
23
6,0
0
11
 0
00
p.č. 898/20
ulice Polská
1
2
2
4 4
5
EL
3
6
7
7
6
5
4
3
2
1 STAVENIŠŤNÍ BUŇKA BKW6 PRO POTŘEBYSTAVBYVEDOUCÍHO,
ROZMĚRY 6 x 2,5 m
2 x STAVENIŠŤNÍ BUŇKA BK6 - ŠATNA, ROZMĚRY 6x2,5m
STAVENIŠŤNÍ BUŇKA UMYVÁRNA - ROZMĚRY 6 x 2,5 m
2 x STÁNÍ PRO KONTEJNERY NA ODVOZ SUŤI
SKLÁDKA ZDIVA NA PALETÁCH - MAXIMALNÍ POČET PALET
NA PATRO 11
ŘEŠENÍ DOPRAVY V KLIDU
UZAMYKATELNÝ SKLAD
LEGENDA ZAŘÍZENÍ:
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